

(参考)

ハード対策の年次計画

《剣ヶ峰及び黒沢口登山道(二ノ池～剣ヶ峰)エリア》 ※火口から概ね1km範囲							
ハード対策		実施主体	H29	H30	H31	2020年度以降	
避難施設	御嶽頂上山荘	木曽町	解体撤去	シェルター整備 ☆			
	御嶽剣ヶ峰山荘	木曽町・王滝村	調査・(施設取得)	危険防止(一部撤去) ☆	解体、避難施設整備		
	二ノ池本館	木曽町	改修(アラミド補強) ☆				
	石室山荘	木曽町	改修(アラミド補強) ☆				
	神社施設	御嶽神社 ※木曽町	解体撤去	(祈禱所再建) ※アラミド補強支援し緊急時避難施設にする	(社務所改修)		
避難路(登山道補修)		木曽町	二ノ池～剣ヶ峰 ☆				
情報伝達設備		木曽町	携帯電話電波状況調査	屋外スピーカー設置 ☆	同報系防災無線整備		
				携帯電話不感対策(設計、基地局整備)			

【☆印】実施⇒規制解除①(二ノ池～剣ヶ峰)

《王滝頂上及び王滝口登山道(9合目～王滝頂上～剣ヶ峰)エリア》 ※火口から概ね1km範囲						
ハード対策		実施主体	H29	H30	H31	2020年度以降
避難施設	パトロール待機所	王滝村		設置(9合目)		
	王滝頂上山荘	王滝村		設計	避難施設に改修 ◆	
	シェルター	王滝村			設置(八丁ダルミ) ◇	
避難路(登山道補修)		王滝村	9合目～王滝頂上 ◆			
					王滝頂上～剣ヶ峰 ◇	二ノ池トラバース
情報伝達設備		王滝村		防災無線スピーカー設置 ◆		携帯電話不感対策

【◆印】実施⇒規制解除②(9合目～王滝頂上)

【◇印】実施⇒規制解除③(王滝頂上～剣ヶ峰)