

令和5年度 第5次王滝村総合計画 プロジェクト評価シート

No.	7	プロジェクト名	産業基盤強化プロジェクト	部会	産業部会
-----	---	---------	--------------	----	------

具体的目標値	重要業績評価指標(KPI)	基準値(R2)	目標(R5)	実績(R5)	主な事業費(千円)	科目	予算額	決算額	特記事項
	農地利用権設定面積(ha)	5	7.0	7.8		工事費 補助金 補助金	5,082	3,850	緩衝帯整備
観光消費額(億円)	5.9	5.9	4.86	1,305	1,210		被害対策協議会		
新規狩猟従事者数(人)	1	(R7) 5	0	16,781	16,130		DMO補助金		

【活動計画(Plan)】

目的課題	(1) 県と連携しながら新規就農の推進と取り組みへの支援 (2) 鳥獣害対策の継続実施による農地・森林等を守る取り組み (3) 各農業関係団体と連携、協力し安定的な農業経営の継続を図る (4) 農林商工連携による新たな産業の創造 (5) 特定地域づくり事業協同組合制度の検討
活動計画	(1) 県と連携しながら新規就農の推進と取り組みへの支援 (2) 鳥獣害対策の継続実施による農地・森林等を守る取り組み (3) 各農業関係団体と連携、協力し安定的な農業経営の継続を図る (4) 御嶽山復興プロジェクトの推進と木曾おんたけ観光局への支援 (5) 特定地域づくり事業協同組合制度に関する情報収集

関連するゴール



【実施(Do)】

実施内容	(1) 電気柵等防除講習会、土壌診断検査結果報告会、農村支援センターとの電柵等現地確認 (2) 有害獣対策緩衝帯整備(上条下条地区)0.3ha、サルGPS首輪取付2頭の行動監視等 (3) 木曾おんたけ観光局への支援継続(R4~7) (4) 御嶽山を中心とした観光再生を目的に御嶽古道と村の四季を映した観光プロモーションを制作 (5) 特定地域づくり事業協同組合制度に関する説明会への参加、農村RMO制度説明会への参加
------	--

【評価・分析(Check)】

進捗状況		KPI評価			評価の理由
該当に○		ランク	評価	B	KPIの農地利用権設定面積(ha)については目標値を達成した。観光消費額についてはコロナ禍の影響が大きく、令和4年(4.7億円)に引き続き目標値を下回る実績にとどまった。
	順調	A	予定通りの進捗		
○	概ね順調	B	概ね予定通り		
	やや遅れ	C	改善等検討		
	遅れ	D	改善等実施		

【見直し等(Action)】

見直し状況等	今後の改善内容等	
該当に○	有害獣対策緩衝帯整備の実施面積拡大(地域で有害対策に取り組む意識付け)、サルGPS首輪取付2頭の行動監視の継続と対策の検討 観光分野では地元商工事業者と連携し、御嶽山、御嶽古道を中心にしたアウトドアアクティビティーと伝統食を活かした宿泊プランの創造を推進し、誘客促進を図るとともに田の原の再整備など受入環境を更に整える。	
		規模拡大
		現状維持
○		改善継続
		規模縮小 事業変更